

Дорожная карта по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС)

в МОУ детском саду № 35

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МОУ.

Задачи:

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МОУ
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу МОУ
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО в МОУ.
4. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО в МОУ.
5. Организовать эффективную кадровую политику в МОУ.

Ожидаемые результаты:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в МОУ.
2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО в МОУ.
3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО в МОУ.
4. Нормативно-правовая база МОУ приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1	2	3	4	5	6
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	март, 2014	заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении Положения о рабочей группе по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	март, 2014	заведующий	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО	План-график
3	Организация непрерывного повышения квалификации через курсы повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	Поэтапно, 2014-2015 учебный год	старший воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	Справка о курсовой подготовке педагогических работников
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	май, 2014	старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности МОУ к переходу на ФГОС	Аналитическая справка
5	Проведение мониторинга готовности	сентябрь, 2014	Творческая группа МОУ	Повышение профессиональной	План

	условий внедрения ФГОС ДО. Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в МОУ			компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	
6.	Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС	ежемесячно	старший воспитатель	Осмысление содержания ФГОС	План мероприятий
7.	Совещание при заведующей «Готовность МОУ к внедрению ФГОС»	сентябрь, 2014 г.	заведующий	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС	Протокол совещания
8	Проведение инструктивно- методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО	Поэтапно, весь учебный год	старший воспитатель	Ликвидация профессиональн ых затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы
9	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерной образовательной	30.07.2014 - 30.09.2014	старший воспитатель	Создание ООП ДО	Проект программы

	программой				
10	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	30.09.2014	заведующий	Наличие ООП ДО	приказ
11	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	педагог-психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы психолога
12	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МОУ	поэтапно	заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
13	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	старший воспитатель		Отчеты
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС					
1	Создание условий для	Весь период	заведующий	Повышение профессиональн	План-график

	прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ			ой компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	
2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	Весь период	заведующий .	Ликвидация затруднений	Протокол
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС					
1	Обеспечение обновления МОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса.	Поэтапно	заведующий	Определение необходимых изменений в оснащённости МОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и	Весь период	заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка

	противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МОУ.				
3	Обеспечение МОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	заведующий	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	заведующий	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	заведующий	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте МОУ «ФГОС»

				образовательного процесса	
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС					
1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	2014-2015	заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте МОУ «ФГОС»
2	Обеспечение публичной отчетности МОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).	октябрь, 2014 г.	заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте МОУ